

令和6年度 教育施設等保全管理業務委託（特別支援学校等） 工事発注予定及び進捗状況一覧

※ この表に記載の内容は変更となる場合がありますので、詳しくは公示内容をご確認願います。

令和6年9月30日現在

番号	入札方式	工種	公示日	学校名	工期	工事概要	進捗状況	備考
1	一般競争入札 (標準型)	建築		平塚盲学校	約2ヶ月	窓サッシ補修工事		見積合せに変更
2	一般競争入札 (標準型)	建築	6月10日	瀬谷支援学校	約4ヶ月	B棟・D棟校舎床補修工事	業者決定 (結果はHP公表)	
3	一般競争入札 (標準型)	建築	6月3日	瀬谷支援学校	約3ヶ月	管理棟屋上防水補修工事	業者決定 (結果はHP公表)	
4	一般競争入札 (標準型)	建築		中原支援学校	約5ヶ月	カーポート及び通路屋根設置工事		
5	一般競争入札 (標準型)	建築	6月10日	相模原中央支援学校	約4ヶ月	校舎(テラス)床補修工事	業者決定 (結果はHP公表)	
6	一般競争入札 (標準型)	建築	8月5日	三ツ境支援学校 中原支援学校	約5ヶ月	校舎ガラス飛散防止対策工事	業者決定 (結果はHP公表)	番号7と併合
7	一般競争入札 (標準型)	建築		中原支援学校	約5ヶ月	校舎ガラス飛散防止対策工事		
8	一般競争入札 (標準型)	建築		金沢支援学校	約1ヶ月	特別支援学校校舎ガラス飛散防止対策工事		見積合せに変更
9	一般競争入札 (標準型)	建築		平塚支援学校	約6ヶ月	校舎ガラス飛散防止対策工事		
10	一般競争入札 (標準型)	建築		相模原支援学校 平塚支援学校	約4ヶ月	校舎ガラス飛散防止対策工事	近日公示	番号9と併合
11	一般競争入札 (標準型)	土木	6月17日	小田原支援学校	約3ヶ月	舗装補修工事 外周等舗装工事	業者決定 (結果はHP公表)	
12	一般競争入札 (標準型)	土木	7月29日	元野庭高校 (文化遺産課収蔵センター)	約2ヶ月	外周道路改修工事 外周道路移管工事	業者決定 (結果はHP公表)	
13	一般競争入札 (標準型)	土木	6月17日	茅ヶ崎支援学校	約3ヶ月	バスプラットホーム改修工事	業者決定 (結果はHP公表)	
14	一般競争入札 (標準型)	土木		旧総合教育センター 亀井野庁舎	約1ヶ月	遊水地復旧工事		見積合せに変更
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

お問い合わせ先

■技術管理部 技術管理課 TEL 045-201-1868

■緊急連絡センター TEL 045-212-1889