

令和7年度 教育施設等保安全管理業務委託（特別支援学校等） 工事発注予定及び進捗状況一覧

※ この表に記載の内容は変更となる場合がありますので、詳しくは公示内容をご確認願います。

令和7年6月30日現在

番号	入札方式	工種	公示日	学校名	工期	工事概要	進捗状況	備考
1	一般競争入札 (標準型)	建築		瀬谷支援学校	約3ヶ月	プール機械室棟修繕工事		
2	一般競争入札 (標準型)	建築	5月26日	瀬谷支援学校	約3ヶ月	C棟屋上防水補修工事	業者決定 (結果はHP公表)	
3	一般競争入札 (標準型)	建築	5月26日	高津支援学校	約5ヶ月	外壁塗装・屋上防水工事 (A棟)	業者決定 (結果はHP公表)	
4	一般競争入札 (標準型)	建築	5月26日	平塚支援学校	約7ヶ月	2号館外壁改修工事	業者決定 (結果はHP公表)	
5	一般競争入札 (標準型)	建築	5月19日	鎌倉支援学校	約5ヶ月	管理棟南屋上防水及び2期棟外壁補修工事	業者決定 (結果はHP公表)	
6	一般競争入札 (標準型)	建築	5月26日	座間支援学校	約7ヶ月	プール棟改修工事	公示済み	
7	一般競争入札 (標準型)	建築	5月26日	座間支援学校	約8ヶ月	北棟トイレ改修工事 (西側)	公示済み	
8	一般競争入札 (標準型)	建築		座間支援学校	約8ヶ月	北棟トイレ改修工事 (東側)		
9	一般競争入札 (標準型)	建築		愛川ふれあいの村	約3ヶ月	愛川ふれあいの村野外炊事場整備工事		
10	一般競争入札 (標準型)	建築		埋蔵文化財センター	約3ヶ月	外壁補修工事		
11	一般競争入札 (標準型)	建築		埋蔵文化財センター	約3ヶ月	内壁改修工事		
12	一般競争入札 (標準型)	機械	-	茅ヶ崎支援学校	約6ヶ月	加圧給水ポンプ修繕工事	-	見積合わせ
13-1	一般競争入札 (標準型)	機械	6月2日	茅ヶ崎支援学校	約6ヶ月	ボイラー設備修繕工事	不調	
13-2	一般競争入札 (標準型)	機械	7月14日	茅ヶ崎支援学校	約6ヶ月	ボイラー設備修繕工事	近日公示	設計見直しの上 再入札
14	一般競争入札 (標準型)	機械	5月26日	座間支援学校	約3ヶ月	厨房地下給湯管修繕工事	不調	
15	一般競争入札 (標準型)	機械	6月9日	瀬谷支援学校	約8ヶ月	B棟給水管改修工事	公示済み	
16	一般競争入札 (標準型)	機械	6月9日	伊勢原支援学校	約8ヶ月	給水管改修工事	公示済み	
17	一般競争入札 (標準型)	電気		平塚盲学校		エレベーター設備修繕工事 (中止)		中止
18	一般競争入札 (標準型)	電気	5月26日	茅ヶ崎支援学校	約9ヶ月	エレベーター設備修繕工事	業者決定 (結果はHP公表)	
19	一般競争入札 (標準型)	電気		茅ヶ崎支援学校	約4ヶ月	火災受信機・感知設備修繕工事		
20	一般競争入札 (標準型)	電気	7月14日	相模原支援学校	約5ヶ月	発電機設備更新工事	近日公示	
21	一般競争入札 (標準型)	電気		埋蔵文化財センター	約5ヶ月	低圧配電盤パネル更新工事		
22	一般競争入札 (標準型)	電気		歴史博物館	約3ヶ月	放送設備更新工事		
23	一般競争入札 (標準型)	電気		歴史博物館	約3ヶ月	自動火災報知機更新工事		
24	一般競争入札 (標準型)	土木		座間支援学校		ブロック塀・万年塀補修工事 (中止)		中止
25	一般競争入札 (標準型)	土木		文化遺産課収蔵センター	約3ヶ月	元野庭高校外周道路整備工事		
26	一般競争入札 (標準型)	土木		文化遺産課収蔵センター	約3ヶ月	元野庭高校ボックスカルバート補修工事		
27	一般競争入札 (標準型)	土木	5月26日	津久井支援学校	約3ヶ月	バスプラットホーム改修工事	業者決定 (結果はHP公表)	
28								

*** お問い合わせ先 ***

■ 事業部 技術管理課 TEL 045-201-1868

■ 緊急連絡センター TEL 045-212-1889