

令和7年度 教育施設等保安全管理業務委託（特別支援学校等） 工事発注予定及び進捗状況一覧

※ この表に記載の内容は変更となる場合がありますので、詳しくは公示内容をご確認願います。 令和7年10月31日現在

番号	入札方式	工種	公示日	学校名	工期	工事概要	進捗状況	備考
1	一般競争入札 (標準型)	建築		瀬谷支援学校	約3ヶ月	プール機械室棟修繕工事		
2	一般競争入札 (標準型)	建築	5月26日	瀬谷支援学校	約3ヶ月	C棟屋上防水補修工事	業者決定 (結果はHP公表)	
3	一般競争入札 (標準型)	建築	5月26日	高津支援学校	約5ヶ月	外壁塗装・屋上防水工事 (A棟)	業者決定 (結果はHP公表)	
4	一般競争入札 (標準型)	建築	5月26日	平塚支援学校	約7ヶ月	2号館外壁改修工事	業者決定 (結果はHP公表)	
5	一般競争入札 (標準型)	建築	5月19日	鎌倉支援学校	約5ヶ月	管理棟南屋上防水及び2期棟外壁補修工事	業者決定 (結果はHP公表)	
6	一般競争入札 (標準型)	建築	5月26日	座間支援学校	約7ヶ月	プール棟改修工事	業者決定 (結果はHP公表)	
7	一般競争入札 (標準型)	建築	5月26日	座間支援学校	約8ヶ月	北棟トイレ改修工事 (西側)	業者決定 (結果はHP公表)	
8	一般競争入札 (標準型)	建築		座間支援学校	約8ヶ月	北棟トイレ改修工事 (東側)		
9	一般競争入札 (標準型)	建築	-	愛川ふれあいの村	約3ヶ月	愛川ふれあいの村野外炊事場整備工事	-	見積合わせ
10	一般競争入札 (標準型)	建築	8月18日	埋蔵文化財センター	約3ヶ月	保存庫外壁剥落防止対策工事 外壁補修工事	業者決定 (結果はHP公表)	
11	一般競争入札 (標準型)	建築	-	埋蔵文化財センター	約3ヶ月	本館内装改修工事 内壁改修工事	-	見積合わせ
12	一般競争入札 (標準型)	機械	-	茅ヶ崎支援学校	約6ヶ月	加圧給水ポンプ修繕工事	-	見積合わせ
13-1	一般競争入札 (標準型)	機械	6月2日	茅ヶ崎支援学校	約6ヶ月	ボイラー設備修繕工事	不調	
13-2	一般競争入札 (標準型)	機械	7月14日	茅ヶ崎支援学校	約6ヶ月	ボイラー設備修繕工事	業者決定 (結果はHP公表)	設計見直しの上 再入札
14	一般競争入札 (標準型)	機械		座間支援学校	約3ヶ月	厨房地下給湯管修繕工事		中止
15	一般競争入札 (標準型)	機械	6月9日	瀬谷支援学校	約8ヶ月	B棟給水管改修工事	業者決定 (結果はHP公表)	
16-1	一般競争入札 (標準型)	機械	6月9日	伊勢原支援学校	約8ヶ月	給水管改修工事	不調	
16-2	一般競争入札 (標準型)	機械	-	伊勢原支援学校	約8ヶ月	給水管改修工事	-	設計見直しの上 再入札 見積合わせ
17	一般競争入札 (標準型)	電気		平塚盲学校		エレベーター設備修繕工事 (中止)		中止
18	一般競争入札 (標準型)	電気	5月26日	茅ヶ崎支援学校	約9ヶ月	エレベーター設備修繕工事	業者決定 (結果はHP公表)	
19	一般競争入札 (標準型)	電気	8月18日	茅ヶ崎支援学校	約4ヶ月	火災受信機・感知設備修繕工事	業者決定 (結果はHP公表)	
20	一般競争入札 (標準型)	電気	7月14日	相模原支援学校	約5ヶ月	発電機設備更新工事	業者決定 (結果はHP公表)	
21	一般競争入札 (標準型)	電気	9月22日	埋蔵文化財センター	約5ヶ月	低圧配電盤パネル更新工事	業者決定 (結果はHP公表)	
22	一般競争入札 (標準型)	電気	10月6日	歴史博物館	約3ヶ月	自動火災報知設備及び 非常放送設備更新工事	公示済み	
23	一般競争入札 (標準型)	電気		歴史博物館	約3ヶ月	自動火災報知機更新工事		番号22に併合
24	一般競争入札 (標準型)	土木		座間支援学校		ブロック塀・万年塀補修工事 (中止)		中止
25	一般競争入札 (標準型)	土木	8月18日	元野庭高校 文化遺産課収蔵センター	約3ヶ月	外周道路整備工事 元野庭高校	業者決定 (結果はHP公表)	
26	一般競争入札 (標準型)	土木	8月25日	元野庭高校 文化遺産課収蔵センター	約3ヶ月	ボックスカルバート補修工事 元野庭高校	業者決定 (結果はHP公表)	
27	一般競争入札 (標準型)	土木	5月26日	津久井支援学校	約3ヶ月	バスプラットホーム改修工事	業者決定 (結果はHP公表)	
28								

＊ ＊お問い合わせ先＊ ＊

- 事業部 技術管理課 TEL 045-201-1868
- 緊急連絡センター TEL 045-212-1889